



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Свислочьского
районного исполнительного комитета

С.С.Заяц

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Свислочьского района на 2019 год**

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Виды ремонтно-строительных работ
					начало год	окончание год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Красноармейская, 21 в г.Свислочь	3 мес.	3204	3204	2019	2019	Ремонт кровли, ремонт плит балконов, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков водопровода и канализации, замена оконных и дверных блоков, ремонт теплоузла с заменой инженерного оборудования, ремонт электропроводки по подвалу и ВРУ, устранение сырости и продуваемости элементов фасада

Директор Свислочьского РУП ЖКХ

П.В.Лебедь