

УТВЕРЖДЕНО

Решением Свислочского районного
исполнительного комитета

31 января 2020г. №55

2020г.

Текущий график

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Свищовского района на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования 2020 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	7	8		9	в том числе		
										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого по ул.Пограничников, 4 в г.Свислочь	670	670	06 2020	07 2020	100500,0	100500,0	-	100500,0	-	49083,0	51417,0
2	Капитальный ремонт жилого по ул.Ленна, 16 в г.Свислочь	879	879	07 2020	09 2020	131850,0	131850,0	-	131850,0	-	64394,0	67456,0
3	Капитальный ремонт жилого по ул.Ленна, 7 в г.Свислочь	759	759	09 2020	10 2020	113850,0	113850,0	-	21718,0; 92132,0- источник	-	-	21718,0

[illegible]

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда										финансирования уточняется		
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость I кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация					
			начало месяц, год	окончание месяц, год								
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Пограничников, 4 в г.Свислочь	2 мес.	06 2020	07 2020	150	Ремонт кровли и стропильной системы, отмостки, крылец, замена стояков холодной воды в квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена электропроводки в подъездах, электропроводки и РУ, замена оконных и дверных блоков в подъездах, ремонт ГВК с доведением до нормативных требований, устранение сырости и продуваемости элементов фасада	По результатам торгов					
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Ленина, 16 в г.Свислочь	3 мес.	07 2020	09 2020	150	Ремонт парапета на крыше, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков холодной воды в квартирах, замена электропроводки в подъездах, замена электропроводки, ремонт ТУ, замена оконных и дверных блоков в подъезде, ремонт ГВК с доведением до нормативных требований.	По результатам торгов					
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Ленина, 7 в г.Свислочь	2 мес.	09 2020	10 2020	150	Ремонт кровли, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков холодной воды в квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена электропроводки в подвале и подъездах, замена электропроводки и ВРУ, ремонт ТУ, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устранение сырости и продуваемости элементов фасада	По результатам торгов					
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул.17 Сентября, 14 в г.Свислочь	3 мес.	10 2020	12 2020	150	Ремонт кровли, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков холодной воды в	По результатам торгов					

5	Капитальный ремонт жилого дома №3 в пос.Кобыльники	2 мес.	11 2020	12 2020	150	квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена электропроводки в подвале и подъездах, замена электрошитков и ВРУ, ремонт ТУ, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устранение сырости и продуваемости элементов фасада Ремонт кровли, замена стояков холодной воды в квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устранение сырости и продуваемости элементов фасада	По результатам торгов
---	--	--------	------------	------------	-----	---	-----------------------



И.о.директора РУП ЖКХ

В.А.Бабич